

**Protocolo Visita de Seguimiento Convenios de Desempeño Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación.**

<b>Nombre Encargado de Seguimiento</b>	Diana Veneros (DV)
<b>Institución</b>	U. de Chile
<b>CD-Ámbito</b>	UCH0901-HACS
<b>Fecha Visita</b>	11 de noviembre de 2014
<b>Participantes Institución</b>	– Director Convenio: Pablo Oyarzun (PO) – Directora Alterna: Loreto Rebolledo (LR)
<b>Participantes Ministerio de Educación</b>	Aldo Torres (AT)
<b>Participantes Otras Entidades</b>	No hubo

**Objetivos de la Visita**

- Informe Infraestructura
- Avances PMI
- Solicitud de Extensión del Convenio

**Reuniones/ Temas Desarrollados**

**1. Infraestructura**

➤ **Tercer aulario**

- El tercer aulario se encuentra en negociaciones a cargo de la Vicerrectoría Económica y Gestión Institucional. El monto a negociar con la empresa se determinó en \$378 millones.
- Además, hay que sumar los costos extras del tercer aulario debido al tiempo que ha pasado desde la definición del presupuesto y la nueva licitación. Las Bases de licitación se encuentran listas.

➤ **Procesos en curso**

- Para la plataforma cultural se llamará a una nueva licitación, lo que implica cambiar los plazos. Se presentó una sola empresa y se retiró. Se buscarán 3 nuevos oferentes a través de licitación privada.
- El llamado para el paisajismo se encuentra en el portal ChileCompra. Se cierra la licitación el 10 de diciembre, hay 4 empresas que han mostrado interés.
- El campo deportivo estará finalizado en las próximas semanas, se espera para diciembre.
- La biblioteca-mediateca se encuentra en proceso de preparación del proyecto. Ha sido

afectada por el retraso en la liberación del edificio de Filosofía.

- El edificio de filosofía de acuerdo a los tiempos finalizará el 2017, por lo cual queda fuera del período de ejecución del Convenio. Significa que se deberán tomar medidas al respecto.
- Para este caso se puede reitemizar para no perder los recursos. PO enviará oficio a Filosofía para que liberen su edificio para la construcción de la biblioteca. En el oficio se mencionará que si no se realiza las construcciones se realizarán otras actividades. La carta irá con copia a todas las unidades para que apoyen a Filosofía en la disponibilidad de salas y oficinas.
- Previamente, el Director Ejecutivo enviará mail a Negociadora para que respalde la información que no se puede gastar recursos después de finalizado el período de ejecución del convenio.
- El edificio de FACSÓ se encuentra en la etapa de terminaciones, el avance es de 56%, quedará terminado en los próximos meses.

## **2. Seminarios**

- Al seminario de Temuco asistió la UMAG de las IES con convenio HACS. A pesar de que hubo problemas de organización, las presentaciones fueron destacables, lo que en podría permitir editar un libro.
- Se realizará un seminario internacional de cierre, se constituirá un comité para organizarlo. El tema central serán las “inseguridades”. Fecha estimada para octubre 2015.
- Se espera complementar el seminario con actividades culturales. Se utilizarán recursos de profesores visitantes para financiar el seminario, y se enfocarán los nuevos profesores visitantes en función del seminario.

### **➤ Reuniones Iniciativa Bicentenario**

- Se realizó una reunión con Conicyt para dar a conocer el directorio de investigadores, tuvo buena acogida.
- Se realizó una reunión de la Red Humaniora, se efectuó en la USACH. La propuesta es continuar con esta red, puede ser un referente para entablar conversaciones con organismos públicos como Fondef, Fondecyt, etc.
- Se efectuará un encuentro de decanos de los doctorados que pertenecen a esta red.

## **3. Informes Futuros**

- El informe anual se pedirá para el 15 de enero 2015, con fecha de corte para el 31 de

diciembre. Para este informe se pide incorporar la retrospectiva con el informe de medio término que se efectuó en enero 2014.

- Las Listas de BBSS se pedirán para la misma fecha del informe de avance.
- El informe final es después del término del período de ejecución del convenio, incluyendo la extensión. Habrá 2 tipos de informe, uno administrativo y otro de resultados, con la historia del convenio.
- Dentro de los resultados del CD se puede destacar las movilidades de estudiantes. También avances importantes en los planes transversales.
- Para la próxima reunión se pedirá la presencia de Sara Chauriye y de María José Vilches para que presente los avances de sus áreas.

#### **4. Extensión del Convenio**

- La UCH irá avanzando en la recopilación de datos para respaldar la solicitud. Para dar un impulso a la reunión con la Rectoría se debe hacer notar los atrasos en las construcciones de obras, como el 3er aulario y el edificio de Filosofía. La Iniciativa pedirá reunión con Fernanda Kri (FK) al respecto.
- El Ministerio tiene la facultad de solicitar una reunión con el Rector, como parte de las actividades del seguimiento. Además, se pedirá la presencia del Vicerrector Académico y Vicerrector Económico y Gestión Institucional.
- A marzo 2015, cuando se formalice la solicitud de extensión, se debe pedir las garantías del cumplimiento de compromisos.
- Las reitemizaciones y reconocimiento de más recursos de contraparte se pueden ver al final de la ejecución del convenio, para hacer cuadrar los recursos ejecutados con los presentes en el convenio y para efectos de la modificación del convenio.

#### **5. Compromisos de Postcierre**

- Se están traspasando algunas actividades y responsabilidades a las unidades académicas. La UCH debe definir un plan de institucionalización de las responsabilidades de la Iniciativa. Este es otro de los temas a tratar con el Rector.
- Uno de los temas más relevantes es la vinculación con el medio, la cual se puede fortalecer con la plataforma cultural. A esto se agregan los profesores visitantes y las movilidades académicas y estudiantiles.
- El fin del seguimiento postcierre consiste en la institucionalización del convenio.

## 6. Otros

- La reunión para presentar resultados de los estudios del NAS-NCR se realizará el 04 de diciembre.

### Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)

- Próxima reunión de coordinación: 09 de diciembre de 2014, en la tarde
- La UCH enviará consulta al DFI para ratificar información de período de gastos del convenio.
- La Iniciativa enviará oficio a Filosofía para hacer presente la situación de la construcción atrasada y sus posibles consecuencias.
- La Iniciativa pedirá reunión con Fernanda Kri para informar los alcances de la solicitud de extensión
- La UCH debe definir un plan de institucionalización de los compromisos y actividades del convenio.

### Observaciones (situaciones especiales)

Santiago, 25 de noviembre de 2014