

Protocolo Visita de Seguimiento Convenios de Desempeño Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación.

Nombre Encargado de Seguimiento	Diana Veneros (DV)
Institución	U. de Chile
CD-Ámbito	UCH0901-HACS
Fecha Visita	20 de junio de 2014
Participantes Institución	– Director Convenio: Pablo Oyarzun (PO) – Directora Alternativa: Loreto Rebolledo (LR) – Administradora CD: Jacqueline Espíndola (JE)
Participantes Ministerio de Educación	Aldo Torres (AT)
Participantes Otras Entidades	No hubo

Objetivos de la Visita

- Avance Obras
- Nuevos Planes Transversales

Reuniones/ Temas Desarrollados

1. Avance de Obras

➤ **Informe de Infraestructura**

- Hay algunas discrepancias importantes entre el informe de obras y los datos que maneja la Iniciativa. La Iniciativa enviará el informe al Mineduc para análisis y correcciones si corresponde.
- Además, es necesario diferenciar recursos institucionales y recursos de Facultades que no son aportes de contraparte para el convenio.
- Antes de enviar nuevos informes de obras se enviarán borradores a la Iniciativa para cotejar datos.
- En cuanto a la situación del tercer aulario, a partir de la decisión institucional de liquidar el contrato, se habló por parte de Vicerrectoría de la posibilidad de contratar a un abogado con experiencia en procesos de esta naturaleza.

➤ **Plan de Mitigación de Obras**

- A partir del informe de medio término y de las recomendaciones del Ministerio se definieron 4 guías o áreas:
 - **Estructura Organizacional-RRHH**
- Se incorporó un profesional a la Unidad de Infraestructura, quién mantendrá los

contactos con el Ministerio. Además, se definieron los profesionales involucrados en la Iniciativa y sus funciones.

- **Infraestructura**

- Se definieron 4 orientaciones para el desarrollo de la infraestructura:
 - Actualizar marco de referencia presupuestaria
 - Balance General de gastos proyectados v/s efectuados
 - Carta Gantt
 - Informes de Proyectos

- **Socialización del proyecto**

- Se pidió en el Informe de Medio Término en el punto 8 que se continuara con el proceso de socialización dentro de la comunidad del Campus, para evitar resistencias del entorno, debido a las incomodidades que generan las construcciones.
- Además de la información oficial por parte de la Iniciativa, se han diseñado afiches y gigantografías para explicar los avances.

- **Sustentabilidad del proyecto**

- En el informe de medio término se solicitan cartas de compromisos institucionales con los logros del PMI. Además, en el punto 9 se piden los mismos compromisos a las nuevas autoridades.
- Se realizará una reunión con las nuevas autoridades para establecer compromisos. Esto implica que el plan de mitigación en su versión definitiva quedará pendiente en el informe de avance de junio
- En cuanto al ámbito académico, existen acciones que es deseable seguir efectuando una vez terminado el PMI, para lo cual se necesita el apoyo de las nuevas autoridades. Se espera que estas actividades pasen a ser parte del quehacer universitario.

2. Nuevos Planes Transversales

➤ Plan de Pueblos originarios y Nuevas Etnicidades

- Se está recopilando información respecto a los pueblos originarios a esto se debe sumar el tema de las migraciones, fenómeno que se produce especialmente en el norte del país.
- Con estos antecedentes se creará un Plan transversal que aborde estos temas.

- Se produjeron comentarios del Comité sobre la transversalidad del programa, la sustentabilidad futura y un mayor desarrollo del tema migraciones. El comité eventualmente lo aprobaría con un presupuesto de \$91 millones .
- La Iniciativa enviará este plan al Ministerio para comentarios y aportes.
- **Plan Transversal de Creación e Innovación**
- Este plan contempla la producción de obras. El comité pidió que se explicita la relación ciencia-tecnología. Además, debe clarificar cuál será el aporte a la sociedad y los resultados concretos que se comprometen.
- Se solicitaron \$171 millones. Cuenta con recursos de contraparte.
- Este plan cuenta con redes con Universidades nacionales e internacionales, las cuales se quieren fortalecer.
- Esta red utilizará la mediateca y la plataforma cultural para exponer sus avances.

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Próxima reunión de coordinación: 01 de agosto de 2014 |
| <ul style="list-style-type: none">• La UCH enviará el plan de mitigación al Mineduc para aclarar conceptos, montos y la fuente de éstos. |
| <ul style="list-style-type: none">• La UCH enviará plan de etnicidad al Mineduc para comentarios y aportes. |

Observaciones (situaciones especiales)

Santiago, 28 de julio de 2014