



Protocolo Visita de Seguimiento Convenios de Desempeño Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación

Nombre Negociador	Juan Pablo Prieto (JPP)
Universidad	Universidad de Chile
Fecha Visita	02 de diciembre de 2011
Participantes Universidad	Administración CD y Equipo Operativo CD Director Convenio: Pablo Oyarzun (PO) Directora Alternativa: Loreto Rebolledo (LR) Administradora CD: Jacqueline Espíndola (JE)
Participantes Ministerio de Educación	Equipo UDAC (Aldo Torres)
Participantes Otras Entidades	No hubo

Objetivos de la Visita

1. Analizar avance general del CD
2. Lista Bienes 2012

Reuniones/ Temas Desarrollados

1. Reunión Administración CD y Equipo Operativo CD

- Avance General CD

- Los Planes de Mejoramiento de las Unidades Académicas no cuentan aún con su versión definitiva, por lo que no fueron sancionados para continuar perfeccionándolos. Se definieron dos fases para los Planes, esta primera inicial de Fortalecimiento de las unidades académicas y una posterior de Innovación en las unidades. Los Planes finales serán presentados en junio de 2012. Es conveniente que los Planes de Mejoramiento de las Unidades sea parte integrante de un Plan Mayor de la Institución.

- Se cuenta con alrededor del 80% de las líneas de bases y metas de los indicadores del Convenio. Entre los aspectos más complejos se encuentra la medición de productividad académica y la medición de la empleabilidad. Para esto último es conveniente contratar a una empresa para obtener datos para definir líneas bases.

- La implementación de la administración de campus se encuentra atrasada en lo referente a la administración de los aularios comunes de campus.

Ejecución Financiera y Lista de Bienes y Servicios 2012

- La ejecución financiera hasta este momento es baja debido especialmente a la demora en el devengamiento de los recursos asociados a la construcción de aularios. El atraso en la construcción de éstos provocará mayores gastos para la Institución.



- Se incorporará una actividad nueva a la Lista de Bienes 2012 que corresponde a una línea de apoyo a la Educación.
- Se diseñó un Plan de Extensión y se definirá el perfil de un asesor que evalúe comparativamente el modelo que poseen otras instituciones. Además, se incorporará a las actividades del año el apoyo a revistas estudiantiles académicas y a proyectos de innovación social de vinculación con la comunidad.

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)

1. La próxima reunión será el 13 de enero.
2. Los Planes de Mejoramiento de las Unidades Académicas estarán finalizados y acordados en mayo de 2012.

Observaciones (situaciones especiales)

1. La Universidad de Chile espera concretar una reunión con la Coordinadora de los Convenios de Desempeño de Humanidades, Diana Veneros, para aclarar aspectos sobre la relación del CD de la UCH de Humanidades con el resto de los CD de Humanidades de las Universidades Estatales.

Santiago, 2 de enero de 2012